

## Plan de Trabajo 2018 de la DSA

No.	PP	PROCESO	ACTIVIDAD	PERIODO	
				INICIO	FIN
1	S247	Emisión Convocatorias	Publicar en Internet Convocatorias	02-ene	29-ene
2	S247	Apoyos individuales	Acopio	30-ene	28-feb
3	S247	Apoyos individuales	Validación de los RIP's	01- Mar	08-Mar
4	S247	Apoyos individuales	Prerecepción	08-Mar	16-Mar
5	S247	Apoyos individuales	Recepción	09-abr	20-abr
6	S247	Apoyos individuales	Evaluación	8-May	15-Jun
7	S247	Apoyos individuales	Evaluación Perfil en Línea	30-abr	15-Jun
8	S247	Apoyos individuales	Formalización	19-jun	29-Jun
9	S247	Réplicas CA 2017	Recepción		30-ene
10	S247	Réplicas CA 2017	Evaluación	8-May	15-Jun
11	S247	Réplicas CA 2017	Formalización	19-Jun	30-Jun
12	S247	Redes PROFIDES e Informes Redes	Acopio	01-mar	03/abr
13	S247	Redes PROFIDES e Informes Redes	Recepción de documentos	09-abr	20-abr
14	S247	Redes PROFIDES e Informes Redes	Evaluación	8-May	15-Jun
15	S247	Redes PROFIDES e Informes Redes	Formalización	19-jun	30-Jun
16	S247	Fortalecimiento CAEF	Acopio	01-mar	03/abr
17	S247	Fortalecimiento CAEF	Recepción	09-abr	20-abr
18	S247	Fortalecimiento CAEF	Evaluación	8-May	15-Jun
19	S247	Fortalecimiento CAEF	Formalización	19-jun	30-Jun
20	S247	Réplicas de Fortalecimiento y de redes	Recepción	3-Jul	01-Ago
21	S247	Réplicas de Fortalecimiento y de redes	Evaluación	14-Agos	08-Sep
22	S247	Réplicas de Fortalecimiento y de redes	Formalización	13-Sep	22-Sep
23	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Recepción	3-Jul	01-Ago
24	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Evaluación	14-Agos	08-Sep
25	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Formalización	13-Sep	22-Sep
26	S247	Registro de CA	Recepción de cambios	19-Jun	13-Jul
27	S247	Registro de CA	Acopio	17-Jul	18-Sep
28	S247	Registro de CA	Recepción de oficio y Exp. Aleatorios	19-Sep	28-Sep
29	S247	Registro de CA	Evaluación	02-Oct	27-Oct
30	S247	Registro de CA	Formalización	6-Nov	17-Nov
31	S247	Informe Redes	Acopio	01-Agos	09-SEP
32	S247	Informe Redes	Recepción	19-Sep	29-Sep
33	S247	Informe Redes	Evaluación	02-Oct	27-Oct
34	S247	Informe Redes	Formalización	21-Nov	30-Nov
35	S247	Informes Fortalecimiento 2017 y prorrogas	Acopio	12-Dic	Ene-19

No.	PP	PROCESO	ACTIVIDAD	INICIO	FIN
1	S244	Emisión Convocatoria	Publicar en Internet Convocatoria	02-ene	29-ene
2	S244	Elaboración de proyectos	Elaboración de proyectos en las IPES	30-ene	28-feb
3	S244	Acopio	<b>Acopio</b>	20-feb	13-abr
4	S244	Recepción	<b>Recepción de documentos</b>	23-abr	27-abr
5	S244	Evaluación	<b>Evaluación</b>	02-may	04-may
6	S244	Notificación	Notificación de resultados en página Web	05-jun	29-jun
7	S244	Elaboración de convenios	Elaboración y formalización de convenios	03-jul	31-jul

No.	PP	PROCESO	ACTIVIDAD	INICIO	FIN
1	U040	Acopio (Envío de información)	Entrega de información	1-feb	28-feb
2	U040	<b>Recepción de documentos</b>	Recepción de documentos	07-mar	09-mar
3	U040	Publicación de resultados	Publicación de resultados	15-jun	
4	U040	Foro 2017	Foro 2017	27-sep	28-sep

Las fechas de este calendario pueden variar dependiendo los compromisos académicos de esta dirección y/o la disponibilidad presupuestaria.